
 

 

  OBJECTIFS 

 Comprendre les enjeux de la mission OPC de la phase étude à la réception des 
ouvrages 

 Maîtriser le rôle, les devoirs et les responsabilités du pilote 
 Evaluer les charges et les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien la mission 
 Connaître les méthodes d’ordonnancement et de planification des tâches 

composant un projet de construction 
 Veiller au respect des délais d’une opération de construction  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Des apports théoriques qui s’appuient sur des documents professionnels rodés et utilisés au 
quotidien. 

Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les 
échanges d’expériences et laisser une place nécessaire aux questionnements individuels. 

 
PUBLIC 

Les pilotes, les chefs de projets, les planificateurs, l’organisateur, le maître d’œuvre, le 
maître d’ouvrage. 
Et toute personne au sein d’un service ingénierie et /ou commanditaire, désirant connaître 
l’activité OPC pour être capable de suivre l’exécution d’une mission. 

 
 

DUREE : 2 jours 
 
Les 28 et 29 nov. 2011 
Les 30 et 31 janv. 2012 
Les 26 et 27 mars 2012 
Les 14 et 15 mai 2012 
Les 28 et 29 juin 2012  

TARIFS 

Tarif interentreprises : 
1270 € HT 
Tarif Carte privilège* : 
de 1207 € HT   à 1080 
€ HT 

Forfait repas : 22€ 
HT/j  

*vous devenez client 
privilège 
automatiquement dès 
la 2ème participation 
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LA MISSION OPC – Ordonnancement, Pilotage, Coordination 
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RAPPELS SUR LA GESTION DE PROJET ET LE PROJET 
Les éléments structurels des projets 
Les différents acteurs: rôles, et responsabilités 
Les intervenants : sachant et non-sachant 
L’organisation du projet : les phases et le cycle de vie 
Synoptique de la vie du projet de la conception à la réalisation 
 
LA CONCEPTION 
Les documents contractuels et de référence : APS, APD, DCE,  
Le Dossier marché et ses composants : CCAP, CCTP, contrat de maintenance… 
Les documents techniques : DTU, CCT, CCS… 
Marchés publics et marchés privés  
La préparation de chantier 
Notification des marchés / OS 
Réunion de cadrage ou de lancement 
Mise en place du CSPS 
Les études et la synthèse 
 
DE L’OS AUX OPR 
 

• LA REALISATION  
Préparation sur site 
Ordre de service 
Gestion des marches et information au MO 
Le dossier DOE 
La Direction de travaux, les entreprises, les concessionnaires 
Les responsabilités par fonction 
Les différents cas de répartition par lots 
Les différents types de marchés 
Les documents et leur diffusion pendant l’exécution (études et visas) 
 

• LA RECEPTION ET LA MISE EN SERVICE 
Operations préalables à la réception - OPR 
La réception 
La mise en service 
La prise de possession et l’aménagement 
Le parfait achèvement 
 
DEFINITION ET CHAMPS D’APPLICATION DE LA MISSION D’OPC 
Examen détaillé de la mission O.P.C sur l’ensemble du déroulement du projet  
Rôle,  missions,  tâches et responsabilités du pilote  
Les spécificités O.P.C (marché privé et la loi MOP)   
Les caractéristiques du contrat O.P.C (contenu, coût) 
 
L’ORDONNANCEMENT ET LA PLANIFICATION DES TACHES 
En quoi consiste l’ordonnancement ? 
Analyse des pièces graphiques et écrites  et des documents contractuels 
Détermination des contraintes 
Définir et lister les tâches 
Présentation des méthodes d’ordonnancement 
Le planning et la planification 
La méthode et l’élaboration des graphes (PERT & GANTT) et des calendriers 
Le suivi et l’analyse des avancements 
Les causes de retard et leur traitement 
Les recalages : dans quelles circonstances et quelles conséquences ? 
Exemple d’un planning prévisionnel travaux 
Aide à la planification -les routines 
 
LE PILOTAGE DU CHANTIER 
Le rendez-vous de chantier 
La visite de chantier 
La prise en compte des avancements  
Le PV de réunion et ses annexes: contenu et rédaction 
Les suivis : répartition entre les intervenants 
Le contrôle et la gestion des effectifs 
La base de plans 
Tableau de suivi des intempéries chaque mois 
Les témoins et les échantillons 
 
LA COORDINATION   
Faire respecter les pièces marchés (signées et contractuelles) 
L’animation des équipes  
Organisation générale et gestion des informations   
La gestion documentaire 
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