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TARIFS -
Interentreprises: i
1270 € HT

Carte privilege*:
de 1207 € HT a 1080 € HT
Forfait repas : 22 € HT/j

*Vous devenez Client Privilege
automatiquement des la 2eme
participation

DUREE : 2 JOURS
Les 11 et 12 oct. 2011
Les 6 et 7 déc. 2011
Les7 et 8 fév. 2012

Les 4 et 5 avril 2012
Les 12 et 13 juin 2012

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

01487816 95
contact@eliteformation.com
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LES METHODES D'EXECUTION

OBJECTIFS

Maitriser les fondamentaux de la préparation, les grands cycles et phases de chantier
Acquérir les connaissances liées a la méthodologie.

Connaitre les procédures reglementaires

Découvrir les outils et documents de suivi.

PUBLIC

Chefs de chantier, conducteurs de travaux, techniciens et ingénieurs méthodes débutants.

Et toute personne au sein d’un service ingénierie et /ou commanditaire, désirant connaitre |'activité prépa-
ration de chantier ; et étre capable de suivre I'exécution d'une mission.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Des apports théoriques qui s’appuient sur des exercices et des documents professionnels rodés et utilisés
au quotidien.

Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les échanges d'expé-
riences et laisser une place nécessaire aux questionnements individuels.

PROGRAMME

Introduction et présentation
Les Méthodes dans la construction. Le plan d’installation de chantier
Pourquoi une étude Méthodes pour réussir un Planning gros-ceuvre et Méthodes
projet. La charge de grue

Rappel sur la définition d'un projet La courbe de main d'ceuvre

Les documents indispensables pour une étude Les modes constructifs

Méthodes Les phasages et les cycles

Les différents types d'ouvrages
Les différents types de Méthodes

Les documents Méthodes

L'étude des différents types d’outils
Les différents types de coffrage
Les étaiements

Les outils pour la sécurité

Les outils spécifiques et spéciaux
Conclusion (questions/réponses)

Les phases d'une étude Méthodes
L'analyse de la structure

Le choix du mode constructif

Le choix du type de manutention
Le choix du type de production
Les cadences et les rotations

Le choix des matériels
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