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PARCOURS PREPARATION DE CHANTIER

PROGRAMME 
 
INITIATION A LA PREPARATION DE CHANTIER  
1 JOUR (détail du programme p 56) 
Rappel sur les différents acteurs et phases d’une 
opération 
Le lancement d’une affaire 
Les ressources - Matériel et matériaux 
Les méthodes au sein de la préparation de chantier 

LES METHODES D’EXECUTION  
2 JOURS (détail du programme p 56) 
Introduction et présentation  
Les phases d’une étude Méthodes  
Les documents Méthodes  
L’étude des différents types d’outils 

APPLICATION PRATIQUE SUR AUTOCAD 
2 JOURS 
Analyse d’un bâtiment : pathologies, choix construc-
tifs et modes opératoires… 
Réalisation d’un PIC

OBJECTIFS 
Maîtriser les fondamentaux de la préparation, les grands cycles et phases de chantier 
Acquérir les connaissances liées à la méthodologie. 
Connaître les procédures règlementaires 
Découvrir les outils et documents de suivi. 

PUBLIC 
Chefs de chantier, conducteurs de travaux, techniciens et ingénieurs méthodes débutants.  
Et toute personne au sein d’un service ingénierie et /ou commanditaire, désirant connaître l’activité prépa-
ration de chantier ; et être capable de suivre l’exécution d’une mission. 

ATTENTION PRE REQUIS : 
Les participants doivent connaître le logiciel AUTOCAD ou avoir suivi les 3 jours de formation AUTOCAD. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Des apports théoriques qui s’appuient sur des exercices et des documents professionnels rodés et utilisés 
au quotidien. 
Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les échanges d’expé-
riences et laisser une place nécessaire aux questionnements individuels.

Tarif 
Interentreprises : 
2250 € HT 

Carte privilège* : 
de 2138 € HT à 1913 € HT 

Forfait repas : 22 € HT/j	
 
*Vous devenez Client Privilège 
automatiquement dès la 2ème 
participation  

DUREE : 5 jours 
Du 10 au 14 oct. 2011 
Du 05 au 09 déc. 2011 
Du 06 au 10 fév. 2012 
Du 02 au 06 avril 2012 
Du 11 au 15 juin 2012
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