

PARCOURS ENCADREMENT DE CHANTIER

OBJECTIFS

Identifier les différents acteurs et leurs rôles durant les différentes phases
 Connaître les moments clés du chantier et leurs enjeux
 Identifier et maîtriser les différents documents règlementaires
 Identifier les risques pour pouvoir les maîtriser
 Connaître, contrôler et corriger les aspects financiers d'une affaire
 Savoir se placer pour mieux piloter, collaborer ou encadrer

PUBLIC

Les acteurs du chantier et toute personne au sein des entreprises de Bâtiment désirant connaître les grandes phases et les fondamentaux de l'encadrement de chantier.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Des apports théoriques qui s'appuient sur des exercices et des documents professionnels rodés et utilisés au quotidien.

Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les échanges d'expériences et laisser une place nécessaire aux questionnements individuels.

PROGRAMME

LES INTERVENANTS ET LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DANS LES PHASES DU PROJET

Les intervenants
 Organisation générale : types de montage
 Comparatifs et organigrammes
 Les documents aux différentes phases du projet

LES ESSENTIELS JURIDIQUES DE LA CONSTRUCTION

Le droit de la construction
 Les responsabilités et obligations
 En matière de sécurité...

INITIATION À L'ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Initiation au métré
 L'estimation d'un point de vue du maître d'ouvrage et maître d'œuvre
 L'estimation du prix de vente pour un entrepreneur général
 La décomposition du budget d'une affaire
 Le suivi des coûts durant les travaux

LES SUIVIS DE CHANTIER ET LES RÉUNIONS

Les suivis de chantier
 Les différentes réunions
 Les particularités des réunions de chantier

S'APPROPRIER UN PLANNING COMPLEXE

Comprendre les enjeux de la planification
 Lire efficacement un planning
 Le planning dans la phase de suivi du projet

LA LIVRAISON ET LA CLÔTURE

OPR (Opérations Préalables à la Réception), et circuit des diffusions des listes et des réserves
 Réception par les services publics (EDF, Eau, assainissement, FT, câble, CPCU...)
 Les relations avec la commission de sécurité
 Les levées de réserves et les documents s'y rapportant
 Livraison et les documents s'y rapportant
 Quitus compte prorata et achèvement financier
 Parfait achèvement et archivage



FORMATIONS BTP



TARIFS

Interentreprises :
 2250 € HT
 Carte privilège* :
 de 2138 € HT à 1913 € HT
 Forfait repas : 22 € HT/j

**Vous devenez Client Privilège automatiquement dès la 2ème participation*

DUREE : 5 JOURS

Du 17 au 21 oct. 2011
 Du 12 au 16 déc. 2011
 Du 13 au 17 fév. 2012
 Du 21 au 25 mai 2012

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

01 48 78 16 95
 contact@eliteformation.com