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f Renseignements 
& inscriptions

01 48 78 16 95 
contact@eliteformation.com

PROGRAMME 
Rappel sur les différents acteurs et phases d’une 
opération 
Les intervenants : MO, MOE, CSPS… 
Les différents types d’ouvrages 
L’organisation générale : entreprise générale, 
macro-lots… 

Le lancement d’une affaire 
L’ordre de service (OS) 
La réunion transfert  
L’objectif 
La différence entre la phase budget et la phase 
objectif 
Le point 20 
Le point 50 

Les ressources - Matériel et matériaux 
Les moyens de levage 
Les outils spécifiques au coffrage 
L’étaiement 
Les outils pour la sécurité 
Les caractéristiques du béton 
Les différents bétons 

Les méthodes au sein de la préparation de chantier 
L’analyse de l’affaire et les modes constructifs  
Le planning enveloppe 
Le phasage et les cycles 
La rotation du matériel 
Le PIC et la saturation de grue 
Planning d’exécution 
Les besoins en main d’œuvre et la courbe de main 
d’œuvre 
Le budget de chantier 
Les documents liés aux méthodes : PPSPS, PAQ

INITIATION A LA PREPARATION DE CHANTIER

OBJECTIFS 
Identifier les moments clés d’une opération 
Connaître les différents intervenants concourant à la réalisation de l’ouvrage 
Organiser le chantier d’un point de vue administratif, matériel et technique 
Définir les calendriers enveloppe et d’exécution 

PUBLIC 
Chefs de chantier, conducteurs de travaux, techniciens et ingénieurs méthodes débutants.  
Et toute personne au sein d’un service ingénierie et /ou commanditaire, désirant connaître l’activité prépa-
ration de chantier. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Des apports théoriques qui s’appuient sur des exercices et des documents professionnels rodés et utilisés 
au quotidien. 
Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les échanges d’expé-
riences et laisser une place nécessaire 
aux questionnements individuels. 

Tarifs 
Interentreprises : 
635 € HT 

Carte privilège* : 
de 603 € HT à 540 € HT 

Forfait repas : 22 € HT/j	
 
*Vous devenez Client Privilège 
automatiquement dès la 2ème 
participation 

DUREE : 1 jour 
Le 10 oct. 2011 
Le 5 déc. 2011 
Le 6 fév. 2012 
Le 2 avril 2012 
Le 11 juin 2012

AUTOCAD
Initiation à la 
préparation 
de chantier 

Les méthodes 
d’exécution


