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TARIFS -
Interentreprises :

650 € HT
Carte privilege*:

de 618 € HT a 553 € HT
Forfait repas : 22 € HT/j

*Vous devenez Client Privilege
automatiquement des la 2éme
participation

DUREE : 1 JOUR
Le 08 nov. 2011

Le 07 déc. 2011

Le 16 janv. 2012

Le 08 mars 2012

Le 09 mai 2012

Le 27 juin 2012

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

01487816 95
contact@eliteformation.com
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MS PROJECT 2010 POUR LES DECIDEURS

MICROSOFT PROJECT COMME FACILITATEUR DU SUIVI DE PROJETS.

OBJECTIFS

Les décideurs doivent appréhender les situations changeantes, recevoir et distribuer efficacement les
données du projet. La formation contribue a leur apporter une méthodologie et une pratique opération-
nelle du logiciel, en se focalisant d’avantage sur le reporting que sur la construction du planning.

Par sa flexibilité et ses mises en forme Project 2010 est un véritable atout pour qui sait utiliser ses fonc-
tions principales de reporting.

Ainsi vous apprendrez lors de cette formation a :

Acquérir les méthodes indispensables a la remontée et au traitement d'informations : avancement,
charges et colts du projet.

Gérer les rapports, filtres et regroupements

Exploiter la chronologie des principales étapes du projet

Communiquer efficacement et d’obtenir des données exploitables de vos équipes

PUBLIC
Une formation créée pour les décideurs, chefs de projets, conducteurs d’opération, superviseurs, mana-
geurs qui doivent exploiter tous les potentiels pour maintenir les objectifs.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Cette formation s’appuie sur une étude de cas qui sera déroulée pendant toute la durée de la formation.
Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les échanges d'expé-
riences et laisser une place nécessaire aux questionnements individuels.

PROGRAMME

La chronologie (reporting)

Frise retracant les points clés du projet
Gérer la chronologie

Les mises en forme

Insérer et gérer les points clés
Imprimer la chronologie

Clore le projet

Finaliser les jalons clés

Présenter les rapports finaux

Figer une expérience acquise en modéle

Project
Les avantages et limites de son exploitation
Conclusion générale

Le reporting (suivi, charges et coiits)
Communiquer, demander et traiter les informations
Les filtres et tris

Appliquer les filtres automatiques et standards
Créer les filtres conditionnels

Les regroupements
Appliquer les regroupements
Créer les regroupements

Gérer les états

Créer des tables personnalisées
Créer des champs personnalisés
Créer des affichages personnalisés

Travailler et alimenter les rapports

Gérer les rapports d’analyses croisées
Exporter/Importer les données et animer le suivi
Construire les tableaux croisés dynamiques (via
Excel)

Construire les diagrammes croisés dynamiques (via
Excel)

Synthése sur les apports de la solution Microsoft



