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PROGRAMME 
Eléments fondamentaux de la gestion de projets 
Présentation du logiciel 

Primavera P6 Project Management 
Multi projets, multi utilisateurs 
P6, une base de données 
Comprendre les droits d’utilisateurs 

Notion de structure projets de l’entreprise  
Décomposer un EPS 
Gérer l’OBS (responsabilités) et le RBS (ressources) 
De l’ATS (lots) au WBS (découpage) 

Les codes : éléments essentiels de Primavera 
La notion de codes sous Primavera 
Définir les codes projets, les codes tâches et les 
codes ressources ; Gérer les codes 

Les calendriers  
Définir des calendriers et les partager 
Définir des périodes chômées et affecter les calen-
driers 
Créer des calendriers de quarts (shift work) 

La saisie des données 
Les activités, fiche d’activité et type d’activité 
Les fiches détaillées 
Localiser une activité et organisation des activités 
dans le Gantt 

Réseau logique et liens 
Le réseau logique d’activités, les liens et les 
contraintes 
Le calcul du réseau PERT et CPM (forward et 
backward pass) 
La notion de lien pilote 
La notion de Open End 
Formater des lignes de liens 
Suivi logique et boucles 
Le cas des activités non liées 

Les présentations 
Se créer une présentation (layout) 
Les colonnes et les filtres 
Gérer les organisations 
Options de sélection 
Paramétrer le Gantt et le PERT 
Insertion d’objets 

Affecter les ressources et coûts aux activités 
Définition des ressources et des coûts 
Affecter une hiérarchisation des ressources 
Affecter une hiérarchisation des centres de frais 
Fiche détaillée des ressources 
Affecter les coûts 
Analyse de la consommation des ressources 

Créer une référence de projet 
Projet de base  
Comparaison projet / référence 
Sauvegarder et restaurer un projet 

Avancement et recalage 
La mise à jour du projet ; Les options de calculs 
Enregistrer l’avancement 
Avancement des ressources et des coûts 
Mise à jour des jalons ; Suspendre une activité 
Faire le choix d’un avancement automatique ou 
manuel 

Les états de sortie 
Avantages des états de sortie 
Import et export 
Créer des agendas mensuels d’activités 
Editer des rapports 

Synthèse sur la gestion de projets avec Primavera 
Les intérêts de l’utilisation d’un outil d’aide à la 
décision 
Les limites de l’outil 
Conclusion générale

PRIMAVERA - P6

OBJECTIFS  
Connaître les principales les fonctions de PRIMAVERA, ainsi que la démarche méthodologique d’utilisation 
d’un logiciel de gestion de projet. 
Construire un planning détaillé avec les fonctions avancées de Primavera Project Management 
Gérer en multi projets 
Traduire l’avancée du projet sur le logiciel 
Etablir des comparaisons entre les différents états du planning 
Remonter les informations en créant des rapports personnalisés 

PUBLIC 
Les chefs de projets, le planificateur, « le planner », l’organisateur, le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Cette formation s’appuie sur une étude de cas qui sera développée pendant toute la durée de la formation. 
Les sessions sont organisées pour un groupe restreint de stagiaires pour favoriser les échanges d’expé-
riences et laisser une place nécessaire aux questionnements individuels.

Tarifs 
Interentreprises : 
1905 € HT 

Carte privilège* : 
de 1810 € HT à 1619 € HT 

Forfait repas : 22 € HT/j	
 
*Vous devenez Client Privilège 
automatiquement dès la 2ème 
participation 

DUREE : 3 jours 
Les 26, 27 et 28 sept. 2011 
Les 24, 25 et 26 oct. 2011 
Les 28, 29 et 30 nov. 2011 
Les 19, 20 et 21 déc. 2011 
Les 16, 17 et 18 janv. 2012 
Les 13, 14 et 15 fév. 2012 
Les 19, 20 et 21 mars 2012 
Les 16, 17 et 18 avril 2012 
Les 14, 15 et 16 mai 2012 
Les 18, 19 et 20 juin 2012 
Les 23, 24 et 25 juil. 2012

PRIMAVERA
Ressources et 

reporting
Coûts et 

reporting


